

Protocolo nº 948.813 de 22/07/2025 às 14:33:52h: Documento **registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros** sob nº **807.410** em **30/07/2025** e averbado no registro nº 807.409 neste **3º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo**. Assinado digitalmente por Maicon Carvalho dos Santos - Escrevente.

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 609,98	R\$ 172,99	R\$ 118,44	R\$ 32,35	R\$ 41,76	R\$ 29,00	R\$ 12,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.017,29



Relatório das Atividades 2024



Março/2025

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 609,98	R\$ 172,99	R\$ 118,44	R\$ 32,35	R\$ 41,76	R\$ 29,00	R\$ 12,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.017,29



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....

2. AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 2024.....

2.1. Diretoria Administrativa e Financeira

2.2. Diretoria Técnica.....

2.3. Secretaria Executiva do Comitê

2.4. Jurídico

2.5. Despesas Gerais

3. REUNIÕES DAS INSTÂNCIAS

3.1. Reuniões do Conselho Deliberativo da FABHAT

3.2. Reunião do Conselho Fiscal da FABHAT

3.3. Reuniões das instâncias do CBH-AT

4. CAPACITAÇÃO E EVENTOS.....

4.1. Capacitação dos colaboradores da FABHAT

4.2. Eventos do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (PGIRS-AT).....

5. COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA.....

5.1. Valores cobrados em 2024

5.2. Valores arrecadados

5.3. Usuários inadimplentes

6. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA COBRANÇA

6.1. Aplicação dos recursos de investimento da cobrança (sob responsabilidade do CBH-AT).....

6.2. Aplicação dos recursos de custeio (sob responsabilidade da FABHAT)

7. EMPREENDIMENTOS FEHIDRO QUE A FABHAT É TOMADORA.....

7. CONCLUSÃO

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 609,98	R\$ 172,99	R\$ 118,44	R\$ 32,35	R\$ 41,76	R\$ 29,00	R\$ 12,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.017,29



1. INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta, de forma resumida, as atividades desenvolvidas pela Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (FABHAT) no ano de 2024, em consonância com:

- O inciso II, artigo 16, do Estatuto da FABHAT: estabelece que o Conselho Deliberativo deve aprovar, até 30 de abril de cada ano, o Relatório de Atividades, a Prestação de Contas e o Balanço Geral do exercício anterior;
- O inciso III, artigo 23, do Estatuto da FABHAT: estabelece que compete ao Conselho Fiscal opinar sobre o Relatório Anual de Atividades e o Balanço, que serão submetidos à aprovação do Conselho Deliberativo;
- O Plano de Trabalho e a Proposta Orçamentária para 2024: aprovados pela Deliberação do Conselho Deliberativo da FABHAT nº 06, de 26/10/2023.

Ressalta-se que o acompanhamento das atividades pelos Conselhos Deliberativo e Fiscal, ao analisarem o Relatório de Atividades, garante um trabalho democrático e transparente da gestão. Nessa perspectiva, após aprovação deste relatório pelos referidos conselhos, a FABHAT realizará a publicação do documento em seu site¹.

¹ Disponível em: <https://fabhat.org.br/transparência/relatório-da-diretoria/>

Protocolo nº 948.813 de 22/07/2025 às 14:33:52h: Documento **registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros** sob nº **807.410** em **30/07/2025** e averbado no registro nº 807.409 neste **3º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo**. Assinado digitalmente por Maicon Carvalho dos Santos - Escrevente.

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 609,98	R\$ 172,99	R\$ 118,44	R\$ 32,35	R\$ 41,76	R\$ 29,00	R\$ 12,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.017,29



2.1. Diretoria Administrativa e Financeira

O Quadro 1 apresenta a situação das atividades elencadas para a Diretoria Administrativa e Financeira².

Quadro 1 - Situação das atividades da Diretoria Administrativa e Financeira

Nº	Descrição	Situação	Execução física	Comentários/Justificativa
1	Gerir o recebimento dos boletos referentes a cobrança pelo uso da água, proceder a cobrança administrativa e inclusão no CADIN nos casos de inadimplência, após conferência pela Diretoria Técnica.	Concluída	100%	Em 2024, foram enviadas 205 cartas de cobrança para usuários inadimplentes, além da realização de contatos telefônicos e diversas tratativas por e-mail (cobrança extrajudicial). Foram inseridos no CADIN 31 usuários, totalizando R\$ 906.240,67. Desse total, 4 efetuaram o pagamento no valor total de R\$ 8.164,41. Durante o ano de 2024, foram assinados 3 Termos de Acordos no montante de R\$ 118.385,42 e recebido durante o ano R\$ 68.978,52.
2	Gerir, acompanhar e controlar processos de aquisição de bens e serviços e suporte administrativo, respeitando as exigências das Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/02 bem como acompanhar as alterações na lei de licitação.	Concluída	100%	Aquisições diversas como material de consumo (copa, limpeza, escritório etc.) softwares e reposições na área de informática.
3	Execução de ações de prestação de contas aos órgãos competentes (TCE-SP, FEHIDRO, Auditoria Independente, Conselhos Deliberativo e Fiscal e CBH-AT).	Concluída	100%	Todas as prestações de contas foram realizadas. Para o FEHIDRO (Arrecadação e Compensação), as prestações de contas são realizadas mensalmente. Já para outros órgãos, efetuadas em datas definidas pelas entidades.
4	Gerenciamento patrimonial.	Concluída	100%	Regularmente é efetuada uma atualização física dos bens patrimoniais e, quando possível, substituição dos itens inservíveis
5	Gerenciamento financeiro.	Concluída	100%	Controle financeiro de todas as contas bancárias e acompanhamento da execução orçamentária

² Tendo em vista que a Diretoria Administrativa e Financeira gerencia os processos licitatórios e realiza os pagamentos das ações de todas as áreas e custos gerais, os valores previstos foram alocados nas respectivas áreas.



2.2. Diretoria Técnica

O Quadro 2 apresenta a situação das atividades elencadas para a Diretoria Técnica.

Quadro 2 - Situação das atividades da Diretoria Técnica

Nº	Descrição	Situação	Execução Financeira	Execução Física	Comentários/Justificativa	Valor previsto (R\$)	Valor realizado (R\$)
1	Execução da cobrança pelo uso da água.	Concluída	-	100%	Cobrança pelo uso da água referente ao exercício realizada, com emissão dos boletos em abril e maio de 2024. Valor total cobrado: R\$ 44.940.812,69.	0	0
2	Elaboração do Relatório Anual de Situação dos Recursos Hídricos.	Concluída	-	100%	Relatório de Situação ³ elaborado pela FABHAT e aprovado através da Deliberação CBH-AT nº 190/2024.	0	0
3	Apoio ao Comitê na análise técnica dos empreendimentos FEHIDRO.	Concluída	-	100%	Análise técnica e administrativa de todos os 34 empreendimentos recebidos no CBH-AT em 2024, apoio técnico às reuniões de análise pelas câmaras técnicas e suporte aos tomadores na fase de elaboração dos projetos e complementação de documentos. No total, foram indicados 18 projetos, no valor de R\$ 61 milhões.	0	0
4	Apoio técnico à Diretoria da FABHAT e às instâncias do CBH-AT.	Concluída	-	100%	Em 2023, foram realizadas 113 reuniões das diversas instâncias do Comitê, todas com apoio e participação da FABHAT em diversas atividades, tais como: convites, elaboração de atas, notas técnicas, mapas, dentre outros.	0	0

³ Disponível em: <https://comiteat.sp.gov.br/home/relatorio-de-situacao/>

Página

000017/000081

Registro Nº

807.410

30/07/2025

Protocolo nº 948.813 de 22/07/2025 às 14:33:52h: Documento **registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros** sob nº **807.410** em **30/07/2025** e averbado no registro nº 807.409 neste **3º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo**. Assinado digitalmente por Maicon Carvalho dos Santos - Escrevente.

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 609,98	R\$ 172,99	R\$ 118,44	R\$ 32,35	R\$ 41,76	R\$ 29,00	R\$ 12,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.017,29



FABHAT
FUNDAÇÃO AGÊNCIA DA BACIA
HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ

Nº	Descrição	Situação	Execução Financeira	Execução Física	Comentários/Justificativa	Valor previsto (R\$)	Valor realizado (R\$)
5	Melhoria do processo de acompanhamento dos empreendimentos financiados com recursos de investimento do FEHIDRO.	Em execução	107,13%	100%	A FABHAT firmou contrato em novembro/2021 com a Fundação Ezute para prestação de serviços de desenvolvimento institucional visando a melhoria do processo de análise e acompanhamento dos projetos FEHIDRO, em especial, acompanhamento da execução após indicação pelo CBH-AT. A execução do contrato está em andamento e tem trazido resultados positivos, a exemplo da eficiência das contratações, que no ano de 2024 foi de 100%, atingindo marca histórica do CBH-AT considerando dados registrados desde 2010.	1.386.720	1.485.571
Total						1.386.720	1.485.571





2.3. Secretaria Executiva do Comitê

O Quadro 3 apresenta a situação das atividades elencadas para a Secretaria Executiva do Comitê e seus respectivos valores.

Quadro 3 - Situação das atividades da Secretaria Executiva

Nº	Descrição	Situação	Execução financeira	Execução física	Comentários/Justificativa	Valor previsto (R\$)	Valor realizado (R\$)
1	Logística em infraestrutura das reuniões e eventos das instâncias do CBH-AT	Concluída	15,92%	100%	As reuniões plenárias do CBH-AT ocorreram no formato virtual. Alguns eventos presenciais demandaram custos de infraestrutura e logística, tais como: (i) evento de 99 anos da Billings, realizado em 27/03/2024; (ii) 7º Encontro Integrado do CBH Paranapanema, realizado em Avaré - SP de 19 a 21/06/2024; (iii) Oficina referente ao Prognóstico e Consulta Pública do PGRI-AT.	50.000	7.960
2	Capacitação e apoio aos representantes das instâncias do CBH-AT em eventos externos	Concluída	44,22%	100%	Programa CAPACITA SIGRH: (i): Antropoceno e Mudanças Climáticas: foi capacitado 1 representantes do Estado; (ii): Saneamento e a Interconexão dos Resíduos Sólidos e Recursos Hídricos: foi capacitado 1 representante do Município; (iii): Gestão de Projetos: foi capacitado 1 representante do Município; (iv): Excel com Business Intelligence: foi capacitado 1 representante do Estado; (v): Geotecnologias Ambientais: foi capacitado 1 representante do Estado; Encontro Nacional de Águas Urbanas – ENAU foi capacitado 1 representante da Sociedade Civil; ERCOB - participaram 1 representante da Sociedade Civil e 1 do Estado. Fórum Brasil das Águas: participou 1 representante da Sociedade Civil e 2 representantes do Estado	80.000	35.376
3	Serviços de transmissão de eventos online, em múltiplas plataformas (youtube, facebook, etc)	Concluída	0%	100%	Não houve a necessidade de contratação dos serviços de transmissão online, pois os eventos foram realizados pela própria equipe da FABHAT.	17.000	0



Nº	Descrição	Situação	Execução financeira	Execução física	Comentários/Justificativa	Valor previsto (R\$)	Valor realizado (R\$)
4	Infraestrutura e organização das reuniões, eventos e demandas do Fórum Paulista de CBHs.	Concluída	62,67%	100%	1ª Reunião do colegiado coordenador do Fórum Nacional de CBHs, realizada de 23 a 25/01/2024 em Belo Horizonte; 2ª Reunião do colegiado coordenador do Fórum Nacional, realizada de 18 a 19/03/2024, em Florianópolis; 3ª Reunião do colegiado coordenador do Fórum Nacional, realizada de 28 a 30/05/2024 em João Pessoa; 4ª Reunião do colegiado coordenador do Fórum Nacional realizada de 10 a 12/07/2024 em Belo Horizonte. Estande do FPCBH ocorrido durante o 1º Fórum Brasil das Águas, realizado de 05 a 09/08/2024, em Foz do Iguaçu.	150.000	94.000
5	Promover treinamento aos tomadores de recursos do FEHIDRO.	Concluída	-	100%	Ocorreram ao todo 7 reuniões com proponentes tomadores para orientação sobre financiamento do FEHIDRO. Como exemplo, foram atendidas as Prefeituras de Ferraz de Vasconcelos, Mogi das Cruzes e Itaquaquecetuba para projetos relacionados a drenagem, resíduos sólidos, restauração ecológica, entre outros. Além disso, em 25 de março de 2024 ocorreu a Oficina FEHIDRO 2024, no formato online, na qual foram ministrados conteúdos relacionados às ações financiáveis, elaboração de termo de referência, planilha orçamentária. A oficina contou com a participação de aproximadamente 100 pessoas.	0	0
6	Implementação das ações do Plano de Comunicação do CBH-AT e demandas da CTEA	Em andamento	0%	50%	Das ações previstas no Plano de Comunicação do CBH-AT, destaca-se o atendimento especialmente da divulgação dos resultados e dos produtos dos projetos financiados pelo FEHIDRO, através do dashboard, e a divulgação dos mecanismos para financiamento de forma simples e compreensível, através da Oficina FEHIDRO. A atividade está "em andamento", pois a CTEA está em processo de revisão do Plano de Comunicação para aperfeiçoamento das ações previstas. Além disso, o valor previsto de R\$ 170.000,00, para contratação de assessoria de comunicação, não foi utilizado, visto que as ações estão sendo realizadas pela própria Secretaria Executiva do CBH-AT até a revisão do Plano.	170.000	0
Total						467.000	137.336

Página

000021/000081

Registro Nº

807.410

30/07/2025

Protocolo nº 948.813 de 22/07/2025 às 14:33:52h: Documento **registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros** sob nº **807.410** em **30/07/2025** e averbado no registro nº 807.409 neste **3º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo**. Assinado digitalmente por Maicon Carvalho dos Santos - Escrevente.

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 609,98	R\$ 172,99	R\$ 118,44	R\$ 32,35	R\$ 41,76	R\$ 29,00	R\$ 12,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.017,29



Nº	Descrição	Situação	Execução Financeira	Execução Física	Comentários/Justificativa	Valor previsto (R\$)	Valor realizado (R\$)
7	Lei Geral de Proteção de Dados	Concluída	-	100%	Aplicação nos instrumentos que exigem o tratamento de dados.	0	0
8	Lei de responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira	Concluída	-	100%	Aplicação nos processos licitatórios FABHAT.	0	0
9	Lei de Licitações e Contratos Administrativos – Lei nº 14.133/2021	Concluída	-	100%	Aplicação nos processos licitatórios da FABHAT.	0	0
TOTAL						86.200	22.655





2.5. Despesas Gerais

O Quadro 5 apresenta as despesas gerais da FABHAT, ou seja, aquelas que não são atribuídas a departamentos específicos, tais como: folha de pessoal, contratação de serviços, material de consumo e permanente etc.

Quadro 5 - Situação das despesas gerais

Nº	Descrição	Execução Financeira	Comentário	Valor previsto (R\$)	Valor realizado (R\$)
1	Pessoal e encargos.	78,66%	Não houve a efetivação na admissão de 7 colaboradores, via concurso público ou processo seletivo ⁴ , conforme estava previsto. Em 2024 a FABHAT priorizou a mudança de sua sede, não prevista, mas necessária, acarretando a suspensão desse quesito.	2.520.394	1.982.621
2	Capacitação da equipe interna.	94,24%	A FABHAT tem investido na capacitação interna com cursos e treinamentos, o que influencia na qualidade dos trabalhos apresentados em todas as instâncias.	55.000	51.837
3	Prestação de serviços – PJ/PF	99,09%	Recurso utilizado devido a mudança da sede da FABHAT de forma emergencial.	1.427.880	1.414.953
4	Despesas administrativas.	77,59%	A efetivação dessas despesas está diretamente relacionada a atuação da FABHAT ao longo do ano.	710.872	551.552
5	Despesas bancárias	101,64%	A cobrança ostensiva dos usuários inadimplentes resulta em um aumento na confecção de boletos bancários e consequentemente nas tarifas bancárias.	112.800	114.645
6	Materiais de consumo.	76,12%	Devido ao trabalho híbrido, houve um gasto menor com material de escritório.	24.000	18.267
7	Material permanente.	5,43%	Houve a aquisição de material permanente, porém através do projeto de Infraestrutura (FEHIDRO – não reembolsável), não sendo necessário a utilização dos recursos de custeio.	46.600	2.528
8	Reserva de contingência e Provisões.	19,19%	Recurso utilizado devido a mudança da sede da FABHAT de forma emergencial.	834.228	160.107
TOTAL				5.731.774	4.296.515

⁴ A FABHAT já contratou a empresa para atualização do organograma, em conformidade com as atividades e atribuições atuais. Após a aprovação do organograma pelo Conselho Deliberativo (que ocorrerá até 30/04/2025), será solicitado retificação do decreto do quadro de pessoal da FABHAT bem como a autorização para abertura do concurso público.



3. REUNIÕES DAS INSTÂNCIAS

3.1. Reuniões do Conselho Deliberativo da FABHAT

Durante o ano de 2024, ocorreram 3 (três) reuniões do Conselho Deliberativo, por videoconferência, onde, de forma resumida, são apresentadas as datas e os principais assuntos tratados. Cabe destacar que todas as atas das reuniões do Conselho Deliberativo da FABHAT, devidamente registradas, estão no site da FABHAT⁵.

92ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da FABHAT - 30/04/2024:

- Eleição dos membros do Conselho Fiscal representantes da Prefeitura Municipal de São Paulo;
- Deliberação nº 1/2024 - Aprova o Relatório de Atividades (Diretoria), a prestação de contas e o balanço geral do exercício de 2023.

93ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da FABHAT - 29/10/2024:

- Deliberação nº 2/2024 - Autoriza a concessão do índice de reajuste salarial e da revalorização dos benefícios estipulados na Convenção Coletiva de Trabalho celebrada na data base de agosto - período 2024/2025;
- Deliberação nº 3/2024 - Aprova o Plano de Trabalho e a Proposta Orçamentária para o ano de 2025.

94ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da FABHAT - 13/12/2024:

- Deliberação nº 4/2024 - Aprova a reeleição do Diretor-Presidente da FABHAT para o mandato 2025/2027;
- Deliberação nº 5/2024 – Aprova redesignar a Diretora-Administrativa e Financeira e a Diretora-Técnica da FABHAT para o mandato 2025/2027.

3.2. Reunião do Conselho Fiscal da FABHAT

Reunião Ordinária do Conselho Fiscal - 01/04/2024:

- Prestação de Contas e Balanço Geral do exercício anterior 2023;
- Relatório de Atividades da Diretoria.

⁵Disponível em: <http://fabhat.org.br/conselho-deliberativo/atas/>

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 609,98	R\$ 172,99	R\$ 118,44	R\$ 32,35	R\$ 41,76	R\$ 29,00	R\$ 12,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.017,29



3.3. Reuniões das instâncias do CBH-AT

As rotinas de apoio ao CBH-AT estão preconizadas no artigo 5º, inciso II, do Estatuto da FABHAT e plenamente alinhadas com o Plano de Trabalho desta Diretoria.

Em 2024, foram realizadas 113 reuniões das diversas instâncias do Comitê, todas com apoio e participação da FABHAT:

- 4 Reuniões Plenárias do CBH-AT;
- 24 Reuniões das Câmaras Técnicas (CTs);
- 19 Reuniões dos Grupos de Trabalho (GTs);
- 23 Reuniões dos Subcomitês;
- 32 Reuniões Conjuntas;
- 11 Reuniões do Grupo de Acompanhamento Técnico do Sistema Gerencial de Informações (SGI).

O Quadro 6 e a Figura 1 apresentam a quantidade de reuniões de cada instância.

Quadro 6 - Reuniões do CBH-AT em 2024


INSTÂNCIAS CBH-AT	REUNIÕES
PLENÁRIAS	4
Reuniões conjuntas	32
CTEA	8
CTPA	6
CTMH	5
CTAS	5
GT Consultas Ambientais	6
GT Mananciais	3
Sub GT Guaió	0
GT Saneamento Rural	0
GT Plano	1
GT Eventos Extremos	3
GT Jurubatuba	6
SCBH-CG	9
SCBH-BT	7
SCBH-TC	1
SCBH-JC	3
SCBH-PP	3
GAT SGI	11
TOTAL	113



Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 609,98	R\$ 172,99	R\$ 118,44	R\$ 32,35	R\$ 41,76	R\$ 29,00	R\$ 12,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.017,29



Figura 1 - Reuniões do CBH-AT em 2024, por grupo de instâncias



É importante destacar que os assuntos debatidos nas reuniões das Câmaras Técnicas, Grupos de Trabalho e Subcomitês são levados ao Plenário do CBH-AT, para análise e deliberação.

Em 2024, algumas das principais matérias foram abordadas pelas seguintes deliberações⁶:

- Deliberação CBH-AT nº 173 de 08.02.2024 – Aprova o Plano de Ação e o Programa de Investimentos – PAPI 2024-2027;
- Deliberação CBH-AT nº 174 de 08.02.2024 – Aprova o Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança pelo Uso da Água 2023;
- Deliberação CBH-AT nº 181 de 29.08.2024 – Aprova o Parecer Técnico sobre o empreendimento Trem Intercidades – TIC;
- Deliberação CBH-AT nº 183 de 29.08.2024 – Aprova a indicação de empreendimentos FEHIDRO 2024;
- Deliberação CBH-AT nº 186 de 26.09.2024 – Retifica a delimitação proposta para a futura APRM do Guaió, nos municípios de Ferraz de Vasconcelos e Poá;
- Deliberação CBH-AT nº 188 de 26.09.2024 – Aprova critérios para análise, hierarquização e indicação de empreendimentos para financiamento do FEHIDRO 2025; e
- Deliberação CBH-AT nº 190 de 05.12.2024 – Aprova o Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da UGRHI-06 2024 ano base 2023.

⁶ Disponíveis em: <https://comiteat.sp.gov.br/o-comite/deliberacoes-e-mocoes/>



4. CAPACITAÇÃO E EVENTOS

4.1. Capacitação dos colaboradores da FABHAT

Esta ação proporciona que os colaboradores da FABHAT possam aprimorar e agregar conhecimento ao trabalho realizado, além da troca de experiências com outros entes e atores, bem como melhoria nos processos e entregas das atividades. O Quadro 7 apresenta os cursos pagos pela FABHAT em 2024 para seus funcionários.

Quadro 7 - Cursos custeados pela FABHAT em 2024

Curso	Instituição	Período	Carga Horária	Participantes
Metodologia de elaboração de Projetos	FESPSP	28/03 e 15/04	20h	Valburg de Sousa
Saneamento Ambiental	FESPSP	22/04 a 27/07	60h	Valburg de Sousa
Advogados Públicos e a Nova Lei de Licitações e Contratos - Lei Federal nº 14.133/2021	Zênite Informações e Consultoria S.A.	15 a 17/05	12h	Shirley Salles Emilio
Dispensa, Inexigibilidade e a Instrução dos Processos e Sistema de Registro de Preços	Zênite Informações e Consultoria S.A.	20 a 24/05	20h	Shirley Salles Emilio
Como Elaborar o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência para compras e serviços de acordo com a Nova Lei de Licitação e Contratos - Lei Federal nº 14.133/2021	Zênite Informações e Consultoria S.A.	17 a 19/06	24h	Shirley Salles Emilio
Simpósio Luso-Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental	ABES	28/08 a 30/08	24h	Larissa Cristina Silva e Valburg de Souza
1º Fórum Brasil das Águas	REBOB	05 a 09/08	40h	Hélio Suleiman, Beatriz Vilera e Raul Kirchhoff
Licenciamento Ambiental no Estado de São Paulo	CETESB	27/09 a 30/11	70h	Raul Kirchhoff e Valburg de Sousa
Encontro Regional de CBHs da Região Sudeste	Fóruns de CBHs do Sudeste	08 a 10/07	24h	Beatriz Vilera e Ana Sedlacek
38º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo	Instituto Brasileiro de Direito Administrativo - IBDA	10/10/2024 08:00	30 h	Shirley Salles Emilio e Tania C Melo



4.2. Eventos do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (PGIRS-AT)

Oficina referente ao Prognóstico do PGIRS-AT

- **Data:** 10 de maio de 2024
- **Local:** Sala de Reuniões do CONSEMA - Avenida Professor Frederico Hermann Júnior, 345, Prédio 6, 1º andar, São Paulo - SP.

Consulta Pública do PGIRS-AT

- **Data:** 27 de novembro de 2024
- **Local:** Sala de Reuniões do CONSEMA - Avenida Professor Frederico Hermann Júnior, 345, Prédio 6, 1º andar, São Paulo - SP

Participantes dos eventos: representantes do Grupo de Acompanhamento Técnico (GAT) do PGIRS-AT, bem como de autoridades e técnicos das Prefeituras Municipais, representantes das entidades federais e estaduais da região, sociedade civil organizada e sociedade em geral interessada em acompanhar a elaboração do Plano⁷.

⁷ Mais informações em: <https://fabhat.org.br/plano-de-gestao-integrada-de-residuos-solidos-da-bacia-hidrografica-do-alto-tiete-pgirs-at/#1698431378896-16e57a3c-82c1>

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 609,98	R\$ 172,99	R\$ 118,44	R\$ 32,35	R\$ 41,76	R\$ 29,00	R\$ 12,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.017,29



5. COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA

5.1. Valores cobrados em 2024


A cobrança referente ao exercício de 2024 foi enviada para 3073 usuários, totalizando R\$ 44.940.812,69. Desse total, temos:

- 607 usuários industriais;
- 2462 usuários urbanos privados; e
- 4 concessionárias de saneamento.

Além disso, durante todo o ano de 2024, também foram emitidas cobranças referentes a exercícios anteriores e termos de parcelamento de usuários inadimplentes, totalizando R\$ 159.614,28.


Desta forma, o valor total cobrado em 2024 foi de R\$ 45.100.426,97, conforme mostra a Figura 2.

Figura 2 - Valores cobrados em 2024 na bacia do Alto Tietê



5.2. Valores arrecadados


Na Figura 3 apresenta-se os valores arrecadados de 01/01/2024 a 31/12/2024, regime caixa.



Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 609,98	R\$ 172,99	R\$ 118,44	R\$ 32,35	R\$ 41,76	R\$ 29,00	R\$ 12,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.017,29




Figura 3 - Valor arrecadado de 01/01 a 31/12/2024 na bacia do Alto Tietê



5.3. Usuários inadimplentes

A FABHAT tem efetuado de forma ostensiva a cobrança extrajudicial dos usuários inadimplentes, refletindo na redução da quantidade de devedores, conforme demonstrado nas Figuras 4 e 5.


Figura 4 - Redução da quantidade de inadimplentes de 2014 a 2024



Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 609,98	R\$ 172,99	R\$ 118,44	R\$ 32,35	R\$ 41,76	R\$ 29,00	R\$ 12,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.017,29



Figura 5 - Redução do valor devido pelos inadimplentes de 2014 a 2024



Cabe ressaltar que a FABHAT realiza a cobrança pelo uso da água com base no cadastro de outorgas fornecido pela Agência de Águas do Estado de São Paulo (SP Águas). Até o momento, o Estado de São Paulo não possui um sistema integrado e automático entre as bases de dados de outorga e cobrança.

Embora a Portaria DAEE nº 1.630/2017 estabeleça os prazos de validade das outorgas; a obrigação dos usuários em solicitar as respectivas renovações antes do prazo de validade; e que a outorga será renovada automaticamente caso o SP Águas não se manifeste a respeito do pedido de renovação 30 dias após a data de término de validade; a FABHAT não é informada pelo referido órgão gestor quando um usuário solicita a renovação de sua outorga⁸.

Outro fator importante a destacar é que, apesar da Deliberação COFEHIDRO nº 191/2018 estabelecer diretrizes para regularização de débitos de usuários inadimplentes em relação à cobrança, algumas questões operacionais nesse instrumento de gestão e na inserção dos usuários no CADIN/Dívida Ativa ainda não foram totalmente pacificadas. Com isso, algumas normativas institucionais precisam ser discutidas e estabelecer procedimentos para que a FABHAT possa avançar nos trabalhos de cobrança judicial, como por exemplo: (i) prazo prescricional dos títulos (se 05 ou 10 anos); (ii) possibilidade de exclusão da cobrança de usuários que

⁸ Sendo informada somente quando da expedição de uma nova outorga de renovação.

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 609,98	R\$ 172,99	R\$ 118,44	R\$ 32,35	R\$ 41,76	R\$ 29,00	R\$ 12,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.017,29



apresentam as seguintes situações verificadas em seus cadastros junto à Receita Federal do Brasil: baixada, falida, inapta, dentre outros; (iii) cobrança de juros sobre o parcelamento de débitos.

Dessa forma, a Fundação, por medida de cautela e segurança jurídica da própria entidade, busca analisar criteriosamente a inserção dos usuários inadimplentes no CADIN, uma vez que tem dificuldades operacionais de verificação das outorgas vigentes, precavendo-se assim, de possíveis ações judiciais que possam gerar um passivo além do suportável financeiramente pela FABHAT.

6. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA COBRANÇA

O Decreto Estadual nº 50.667/2006 estabelece que, para transferência de até 10% (dez por cento) dos recursos arrecadados da cobrança pelo uso da água para despesas de custeio e pessoal, os CBHs devem aprovar o plano anual de aplicação dos recursos.

A Deliberação COFEHIDRO nº 126/2017, alterada pela Deliberação COFEHIDRO nº 213/2020, estabelece um modelo de plano de aplicação e que estes devem ser aprovados pelos CBHs até o final do mês de abril de cada exercício.

O Quadro 8 apresenta um resumo do Plano de Aplicação de 2024, aprovado pela Deliberação CBH-AT nº 174/2024. Esta Deliberação, em seu artigo 1º, parágrafo único, aprovou o repasse de 10% do que seria arrecadado com a cobrança pelo uso da água em 2024 para o custeio da FABHAT.

Quadro 8 - Resumo do Plano de Aplicação dos Recursos da Cobrança 2024

Previsão de arrecadação 2024 (LOA)	45.000.000,00
Previsão de custeio (10%) – Anexo II	-4.500.000,00
Ajuste da receita (ano anterior)	
Ajuste custeio	44.238,92
Ajuste arrecadação	-223.416,65
Ajustes do exercício anterior e previsões para o exercício atual	
Rendimentos	34.282.224,64
Taxa de comissão de estudos	200.000,00
Taxas de administração, liberação dos agentes técnico e financeiro	-6.819.654,58
Despesas de investimento	
Valor disponibilizado para investimento (plano de aplicação 2023)	103.204.053,42
Movimentação dos empreendimentos (memória de cálculo) – Anexo III	-88.690.218,35
Devolução e pagamentos de parcelas dos reembolsáveis	7.915.461,27
TOTAL DISPONÍVEL PARA INVESTIMENTO EM 2024	90.412.688,67



6.1. Aplicação dos recursos de investimento da cobrança (sob responsabilidade do CBH-AT)

Cabe ressaltar, como já mencionado em relatórios anteriores, que a indicação de empreendimentos ao FEHIDRO a partir da aplicação dos recursos de investimento da cobrança **é de responsabilidade do CBH-AT e não da FABHAT**. Como braço executivo, cabe à Agência o apoio técnico na análise dos empreendimentos e o apoio na busca de tomadores, o que tem sido realizado de forma intensa pela FABHAT desde 2020.


A Figura 6 apresenta a disponibilidade de recursos de investimento da cobrança e o valor indicado pelo CBH-AT em empreendimentos anualmente.



Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 609,98	R\$ 172,99	R\$ 118,44	R\$ 32,35	R\$ 41,76	R\$ 29,00	R\$ 12,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.017,29



Figura 6 - Indicação de empreendimentos FEHIDRO pelo CBH-AT com recursos da cobrança





Em 2024, o CBH-AT indicou 15 empreendimentos ao FEHIDRO com recursos da cobrança, totalizando aproximadamente R\$ 58,5 milhões (Quadro 9).

Quadro 9 - Empreendimentos FEHIDRO indicados pelo CBH-AT em 2024 com recursos da cobrança

Nº	Código do Empreendimento	Tomador	Nome Empreendimento	Valor Pleiteado R\$
1	2024-AT_COB-181	MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ	Atualização do plano diretor de manejo de águas pluviais do município de Santo André	2.225.962,88
2	2024-AT_COB-189	SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA	Projeto águas da mata - conectando educomunicação e ciência cidadã na proteção das unidades de conservação andreenses	499.944,75
3	2024-AT_COB-190	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	Execução das obras do coletor tronco de esgotos brutos rio Jundiá - trecho prioritário	14.237.345,49
4	2024-AT_COB-186	MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA	Ampliação da coleta seletiva municipal através da construção de um centro de triagem de resíduos recicláveis	4.547.862,58
5	2024-AT_COB-180	CASA MILITAR DO GABINETE DO GOVERNADOR	Elaboração de plano municipal de redução de risco (pmrr) para o município de Ferraz de Vasconcelos	1.832.749,43
6	2024-AT_COB-179	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	Estudo de identificação de áreas prioritárias para a implantação de novas unidades de conservação e corredores ecológicos e verdes nas áreas de mananciais da região do grande abc	778.281,24
7	2024-AT_COB-184	MUNICÍPIO DE SUZANO	Elaboração dos levantamentos topobatimétricos cadastrais georreferenciados das redes de macro e microdrenagem de Suzano/SP	5.783.875,92
8	2024-AT_COB-183	CONDEMAT - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO TIETÊ	Elaboração do plano diretor regional de drenagem com abrangência nos municípios do Condemat pertencentes à sub-bacia alto tietê - cabeceiras	9.608.570,13



6.2. Aplicação dos recursos de custeio (sob responsabilidade da FABHAT)

Atualmente, os recursos de custeio da FABHAT são oriundos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica do Alto Tietê (até 10% do valor arrecadado, conforme Deliberação do CBH-AT) e da Compensação Financeira pela Utilização dos Recursos Hídricos para Fins de Geração de Energia Elétrica (CFURH), conforme valores definidos por Deliberação do COFEHIDRO.

Em 2024, o valor total de entradas da FABHAT (regime caixa - período de 01/01 a 31/12/2024) foi de R\$ 7.134.730,38 (sete milhões, cento e trinta e quatro mil, setecentos e trinta reais e trinta e oito centavos), conforme detalha o Quadro 10.

Quadro 10 - Resumo das entradas da FABHAT em 2024

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2024 Recursos de Custeio da FABHAT		Projetado (R\$)	Executado (R\$)	Realizado %
ENTRADAS	10% DA COBRANÇA DOS RECURSOS HÍDRICOS	4.500.000	4.672.292	103,83%
	10% DA COBRANÇA DOS RECURSOS HÍDRICOS - RECUPERAÇÃO (TERMOS DE ACORDOS ASSINADOS)	6.104	15.654	256,46%
	CUSTEIO SECRETARIA EXEC CBH-AT (CFURH)	48.000	95.962	199,92%
	RENDIMENTOS FINANCEIROS	2.400.000	2.350.820	97,95%
	TOTAL DAS ENTRADAS	6.954.104	7.134.730	102,60%

Destaca-se a arrecadação de R\$ 15.654,34 referente aos valores recebidos da cobrança pelo uso da água dos usuários inadimplentes referentes a anos anteriores, resultado positivo do trabalho de intensificação da cobrança extrajudicial e termos de parcelamento de dívida dos usuários devedores.

Desta forma, entende-se que a perspectiva de entradas de recursos para a manutenção da FABHAT foi adequada, pois superou em 2,6% o que havia sido planejado em outubro de 2024.

Quanto as despesas, o valor total de saídas da FABHAT (regime caixa - período de 01/01 a 31/12/2024) foi de R\$ 5.942.079,15 (cinco milhões, novecentos e quarenta e dois mil, setenta e nove reais e quinze centavos), conforme detalha o Quadro 11.

Quadro 11 - Resumo das saídas da FABHAT em 2024

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2024 Recursos de Custeio da FABHAT		Projetado (R\$)	Executado (R\$)	Realizado %
SAÍDAS	DIRETORIA TÉCNICA	1.386.720	1.485.571	107,13%
	SECRETARIA EXECUTIVA	467.000	137.336	29,41%
	JURÍDICO	86.200	22.655	26,28%
	DESPESAS GERAIS	5.731.774	4.296.515	74,96%
	TOTAL DAS SAÍDAS	7.671.694	5.942.079	77,45%

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 609,98	R\$ 172,99	R\$ 118,44	R\$ 32,35	R\$ 41,76	R\$ 29,00	R\$ 12,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.017,29



7. EMPREENDIMENTOS FEHIDRO QUE A FABHAT É TOMADORA


Os recursos dos empreendimentos FEHIDRO são financiamentos, não reembolsáveis, ou seja, a fundo perdido, destinados à FABHAT para executar estudos específicos demandados pelo CBH-AT. Sendo tomadora de recursos junto ao FEHIDRO e após a emissão do contrato de financiamento, a FABHAT realiza os processos licitatórios pertinentes, encaminha a documentação comprobatória das despesas a serem efetuadas para que seja avaliada pelo agente técnico, que fará as análises e autorizará o pagamento da 1ª parcela, conforme cronograma físico-financeiro. Somente após o pagamento da primeira parcela, o empreendimento entra em execução.

Qualquer eventual saldo de recursos, inclusive os rendimentos financeiros, são devolvidos pela FABHAT para o FEHIDRO ao final da execução do empreendimento. A Agência não recebe qualquer remuneração pela execução dos empreendimentos.

Em 2024, o valor de liberação de parcelas referentes aos empreendimentos FEHIDRO dos quais a FABHAT é tomadora foi no total de R\$ 4.282.980 (quatro milhões, duzentos e oitenta e dois mil, novecentos e oitenta reais), conforme detalha o Quadro 12.

Quadro 12 - Resumo dos recursos dos empreendimentos FEHIDRO em 2024

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2024 Recursos: financiamentos não reembolsáveis Empreendimentos FEHIDRO		Projetado (R\$)	Executado (R\$)	Realizado %
LIBERAÇÃO DE RECURSOS	Plano de Gestão Integrada de Resíduo Sólidos na bacia do Alto Tietê - 2019-AT_COB-81	1.775.600	1.865.041	105,04%
	Programa de Educação Ambiental da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê 2020-AT_COB-135	1.173.116	354.725	30,24%
	Estudos Hidrogeológicos na região de Jurubatuba no município de São Paulo – 2021-AT_COB-136	1.315.998	1.626.951	123,63%
	Apoio à Adequação da Infraestrutura da FABHAT 2021-AT-824	575.173	396.261	68,89%
	A – TOTAL DAS LIBERAÇÕES	4.839.887	4.242.980	87,67%



Protocolo nº 948.813 de 22/07/2025 às 14:33:52h: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros sob nº 807.410 em 30/07/2025 e averbado no registro nº 807.409 neste 3º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo. Assinado digitalmente por Maicon Carvalho dos Santos - Escrevente.

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 609,98	R\$ 172,99	R\$ 118,44	R\$ 32,35	R\$ 41,76	R\$ 29,00	R\$ 12,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.017,29



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2024 Recursos: financiamentos não reembolsáveis Empreendimentos FEHIDRO		Projetado (R\$)	Executado (R\$)	Realizado %
APLICAÇÃO DOS RECURSOS LIBERADOS	Plano de Gestão Integrada de Resíduo Sólidos na bacia do Alto Tietê - 2019-AT_COB-81	1.775.600	1.469.693	82,77%
	Programa de Educação Ambiental da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê 2020-AT COB 135	470.000	41.614	8,85%
	Estudos Hidrogeológicos na região de Jurubatuba no município de São Paulo - 2021-AT_COB-136	329.000	1.274.724	387,45%
	Apoio à Adequação da Infraestrutura da FABHAT 2021-AT-824	575.173	383.565	66,69%
	B – TOTAL DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS	3.149.773	3.169.598	100,63%

Ressalta-se que estes valores são destinados especificamente às despesas dos empreendimentos FEHIDRO, não acarretando alteração nas receitas da FABHAT.

O Quadro 13 apresenta a situação dos quatro empreendimentos sob responsabilidade da FABHAT.



Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 609,98	R\$ 172,99	R\$ 118,44	R\$ 32,35	R\$ 41,76	R\$ 29,00	R\$ 12,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.017,29



Quadro 13 - Situação dos empreendimentos FEHIDRO que a FABHAT é tomadora

Nº	Empreendimento	Situação	Comentários
1	Plano de Resíduos Sólidos da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê - 2019-AT_COB-81.	Em execução	Após processo licitatório em 2022, foi consagrada vencedora do certame a empresa Envex Engenharia e Consultoria Ltda, com a qual foi celebrado o contrato FABHAT nº 001/2023, no valor de R\$ 4.054.435,88, em 27 de janeiro de 2023. A partir da análise do Grupo de Acompanhamento Técnico (GAT), entendeu-se que a empresa contratada deveria realizar medições de quantidade visando a obtenção de dados de vazão e nível dos córregos escolhidos. Tendo em vista que a realização desses serviços não estava prevista no escopo do projeto, foi necessário em 2023 o aditamento financeiro do contrato no valor de R\$ 471.752,23. Em 06 de fevereiro de 2024, ocorreu o 2º Termo de aditivo ao Contrato nº 001/2023, referente ao reajuste do contrato (após 12 meses de execução). Em 06 de dezembro de 2024, ocorreu o 3º Termo aditivo ao Contrato nº 001/2023, referente a prorrogação do prazo de vigência por mais 50 dias, a partir de 06/12/2024 até 25/01/2025. Em dezembro de 2024, o estudo estava em fase final de execução e durante o exercício, o Grupo de Acompanhamento Técnico manifestou-se favoravelmente à aprovação dos seguintes relatórios: 4 (quatro) boletins trimestrais e o relatório final do monitoramento de vazões, prognóstico para a gestão e gerenciamento de resíduos sólidos e o relatório de diretrizes e estratégias para a implementação.
2	Programa de Educação Ambiental da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê - 2020-AT_COB-135.	Em execução	Em 04 de setembro de 2024 ocorreu a assinatura do contrato FABHAT nº 012/2024 com a empresa Envex – Engenharia e Consultoria Ltda, vencedora do processo licitatório FABHAT nº 003/2023, com autorização de início de serviços a partir de 23 de setembro de 2024. A 2ª parcela do empreendimento FEHIDRO no valor de R\$ 354.725,38 foi liberada em 27 de setembro de 2024, após a aprovação pelo agente técnico e agente financeiro da prestação de contas da 1ª parcela e da licitação. Em 06 de dezembro de 2024 o Grupo de Acompanhamento Técnico, formado por representantes da Câmara Técnica de Educação Ambiental e FABHAT, aprovaram a versão final do Produto 1 - Plano de Trabalho, apresentado pela empresa contratada.
3	Estudos hidrogeológicos na região de Jurubatuba, no município de São Paulo - 2021-AT_COB-136.	Em execução	No dia 8 de janeiro de 2024, foi emitida a Ordem de Serviço para o Instituto de Pesquisas Tecnológicas e sua Fundação de Apoio (IPT/FIPT). Com a elaboração do Plano de Trabalho, foi possível apresentar as atividades a serem executadas conforme o Termo de Referência do estudo e eventuais perspectivas do projeto. Ao longo de 2024, cinco Relatórios Parciais (RP's) foram aprovados, refletindo o avanço das etapas planejadas. A equipe contratada realizou o levantamento de dados secundários; sistematizou, integrou e analisou as informações disponibilizadas pelos órgãos gestores; e deu início aos trabalhos de campo. Além disso, o hidrogeólogo contratado para subsidiar a FABHAT e o Grupo de Acompanhamento Técnico do projeto, elaborou Relatórios de Acompanhamento (RA's) para cada um dos produtos apresentados por IPT/FIPT. Destaca-se a relevância desse estudo para a porção sul do município de São Paulo, bem como o potencial fortalecimento do CBH-AT e FABHAT no modelo de gestão existente para a região.
4	Apoio à adequação da infraestrutura da FABHAT - 2021-AT-824.	Concluído	Devido a mudança de sede da FABHAT esse projeto passou por modificações a fim de estruturar adequadamente as novas dependências. O projeto foi encerrado em dezembro de 2024.



7. CONCLUSÃO

O presente relatório teve como objetivo demonstrar as atividades realizadas pela FABHAT em 2024. A partir da apresentação das ações elencadas no Plano de Trabalho e das demonstrações financeiras realizadas, foi possível resumir a execução do planejamento previsto para a Agência.

Com relação a atuação da FABHAT no acompanhamento dos empreendimentos FEHIDRO indicados pelo CBH-AT, destaca-se os resultados positivos na % de contratação das indicações, que atingiu 100% no ano de 2024, marca histórica do CBH-AT considerando dados registrados desde 2010.

Ressalta-se também a disponibilização e operacionalização pela FABHAT do dashboard dos empreendimetos FEHIDRO, disponível no site do CBH-AT⁹, onde é possível consultar: (i) valores arrecadados pela cobrança pelo usa da água na bacia do Alto Tietê; (ii)) quantidade e valores de empreendimentos indicados e efetivamente contratados; (iii) quantidade e valores de empreendimentos indicados por segmento dos tomadores (Estado, Municípios ou Sociedade Civil); (iv) se o artigo 3º das Disposições Transitórias da Lei nº 12.183/2005 vem sendo cumprido pelo Comitê Alto Tietê, através da indicação de, no mínimo, 50% dos valores da cobrança para empreendimentos que beneficiem em áreas de mananciais de interesse para abastecimento público da Região Metropolitana de São Paulo; dentre outras vizualizações, de forma a proporcionar transparência na aplicação dos recursos arrecadados e investidos na bacia hidrográfica do Alto Tietê.

Dessa forma, demonstrou-se como a FABHAT atuou em 2024 para prestar o apoio administrativo, técnico e financeiro necessário ao funcionamento do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, de forma a atender sua finalidade principal prevista no artigo 5º do Estatuto da Fundação.

Por fim, declaramos que as informações aqui prestadas atendem aos requisitos de confiabilidade e transparência.

BEATRIZ SILVA
GONCALVES
VILERA:40010482806
Dados: 2025.03.17 12:30:10 -03'00'

Beatriz S. Gonçalves Vilera
Diretora Técnica

TANIA CAVALCANTI
DE
MELO:00917525825
Dados: 2025.03.17 11:07:09 -03'00'

Tania Cavalcanti Melo
Diretora Administrativa e Financeira

HELIO CESAR
SULEIMAN:06264953857
3857
Dados: 2025.03.17 11:07:24 -03'00'

Hélio César Suleiman
Diretor-presidente

⁹ <https://comiteat.sp.gov.br/fehidro/dashboard/>